

Elaborat

S.A. "RED-Nord"

COORDONAT A.A.P.L.

Oficiul raional Florești

Lunga

Șef gr.tehnic V.Tuceac

Șef oficiu Sergiu Muntean

Primar Galina Burduja



Programul întreruperilor programate de livrare a energiei electrice către consumatorii finali, pe durata de executare a lucrărilor de reconstrucție la:

PT313LN3 F3 din s.Lunga

Nr.	Perioada întreruperilor programate	Durata întreruperii programate	Instalația electrică
1	17.10.2022 - 26.10.2022;	07:30 – 19:30	LEA 0,4kV PT313LN3 F3
2	31.10.2022 – 09.11.2022	07:30 – 19:30	LEA 0,4kV PT313LN3 F3
3	14.11.2022 - 23.11.2022	07:30 – 19:30	LEA 0,4kV PT313LN3 F3
4	28.11.2022 – 07.12.2022	07:30 – 19:30	LEA 0,4kV PT313LN3 F3