

Planul
de acțiuni privind organizarea și desfășurarea acțiunilor de
primăvară, de salubritate, amenajare a localității a corpurilor de apă în
s. Borogani, raionul Leova.

Nr.d/o	Acțiuni preconizate	Termen de realizare	Responsabil
1	1 Formarea comisiei pentru organizarea și controlul asupra desfășurării acțiunilor de salubritate și amenajarea a localității și a corpurilor de apă	25.03.21-29.03.21	APL, primar
	Repartizarea teritoriilor și întărirea acestora după instituții, agenți economici și cetățeni cu stabilirea sarcinilor de întreținere în ordinea convenită a acestora.	aprilie	APL, instituțiile, agenții economici, cetățenii
2	Sensibilizarea populației prin întruniri privind promovarea activităților de salubritate, afișarea în locuri vizibile a avizelor despre modul de gestionare corectă a deșeurilor, și a sancțiunilor posibile privitor la încălcarea legislației de mediu.	Aprilie-mai	APL, comisia, specialist relații cu publicul
3	Mobilizarea populației la petrecerea acțiunilor de salubritate a Localității, la lichidarea tuturor gunoștelor neautorizate din localitate, din jurul localității, de pe pășuni, margini de drumuri	Martie-aprilie-mai	APL, cetățenii
4	Lichidarea tuturor gunoștelor neautorizate din localitate, din jurul localității, de pe pășuni, margini de drumuri	aprilie - mai cu prelungire pe parcursul anului	APL
5	Stabilirea Zilelor sanitare în localitate, asigurarea colectivelor de muncă și cetățenilor cu transport pentru evacuarea deșeurilor în locuri stabilite de pe spații publice.	aprilie - mai cu prelungire pe parcursul anului	APL, Î.M., „Servicii Borogani”
6	Petrecerea seminarelor și orelor ecologice în instituțiile de învățământ.	Aprilie-mai	APL, directorii instituțiilor de învățământ
7	Amenajarea depozitului pentru deșeurile existente, conform cerințelor sanitare și ecologice, amplasarea panourilor informative, petrecerea lucrărilor de îngrijire și compactare a deșeurilor	Aprilie-mai	APL, Î.M., „Servicii Borogani”

	stocate la depozite.		
8	Curățarea malurilor râurilor, albiilor pârâiașelor ce curg prin localitate prin desfășurarea acțiunii „Rîu curat de la sat la sat”	aprilie - mai cu prelungire pe parcursul anului	APL, instituțiile de învățământ, agenții economici, populația
9	Salubritatea împrejurimilor și pasajelor din preajma drumurilor, traseelor de deșeuri aruncate, curățirea șanțurilor și rigolelor	Martie-mai	Autoritățile Publice Locale SA, „Drumuri Cimișlia” sectorul Leova
10	Plantarea de primăvară a arborilor și arbuștilor în spațiile verzi, în fîșiile de protecție a bazinelor acvatică, drumurilor, în jurul depozitelor pentru deșeuri, regenerarea fondului forestier și a altor terenuri împădurite.	Aprilie-mai	APL cetățenii, agenții economici, pădurar
11	Amenajarea fîntînilor și izvoarelor prin desfășurarea acțiunii săptămînale „Apa-izvorul vieții”.	Aprilie-mai	APL, proprietarii fîntînilor
12	Salubritatea și amenajarea cimitirilor pînă la 01 mai 2021		APL, cetățenii, biserica
13	Informarea publicului cu privire la acțiunile de salubritate desfășurate în cadrul campaniei	mai	Facebook, pagina WEB, panouri informaționale
12	Totalizarea rezultatelor Campaniei de primăvară de salubritate a teritoriului la nivel de localitate, a acțiunii „Rîu curat de la sat la sat”, a săptămînii apelor „Apa-izvorul vieții”, „Borogani-localitatea curată”	mai	APL, comisia